Dodatek č. 1 k SOD

č. smlouvy objednatele: INV/2025/7
č. smlouvy zhotovitele: PS_25_50

uzavřený podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	**Město Teplice nad Metují**
se sídlem:	Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
IČO	00273139
zástupce	Věra Prokopová, starostka města
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., nebo ČNB (dle pokynu Objednatele)
č. účtu:	106016-2826551/0100, nebo 94-4813551/0710 (dle pokynu Objednatele)
ID datové schránky:	bfdba37

dále též jako *„objednatel“* a

Zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C vložka 29685

se sídlem	Opavská 62320/29A, 708 00 Ostrava – Poruba
IČO	277 87 443
DIČ	CZ27787443
zastoupený	Ing. arch. David Kotek
bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu	489110036/5500

(dále jako ***„zhotovitel“ nebo „dodavatel“);***

(objednatel a zhotovitel společně také jako ***„smluvní strany“***)

II. Doba plnění se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmětné dílo uvedené postupně po částech v následujících fázích/stupních a termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění:	22. 9. 2025
Předpokládaný termín ukončení plnění: (odevzdání dokumentace pro povolení stavby)	22. 12. 2025

XI. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden u objednatele jako písemnost, která bude přístupná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek a aby byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole.

5. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného Dodatku č. 1 té smluvní straně, která ji podepsala jako první.

6. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva města Teplinec nad Metují č. 24/28/2025 ze dne 12. 11. 2025.

V Teplicích nad Metují dne viz elektronický podpis

město Teplice nad Metují
Věra Prokopová
Starostka města

Věra Prokopová
Digitálně podepsal Věra Prokopová
Datum: 2025.11.21 10:58:33 +01'00'

V Ostravě dne viz elektronický podpis

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Ing. arch. David Kotek

Ing.arch David Kotek
Digitálně podepsal Ing.arch David Kotek
Datum: 2025.11.24 06:28:42 +01'00'